

## Planning ASV-traject onder voorbehoud, d.d. 13 januari 2021

Actie	Week	Datum
Opstellen Milieueffectrapport (MER)		10 december 2020 – 15 april 2021
Vorbereidingsgroep ASV	3	19 januari
Vorbereidingsgroep ASV over tussenresultaten MER	11	16 maart
Strategisch beraad GS	11	16 maart
Vorbereidingsgroep ASV over tussenresultaten MER	14	6 april
Bilaterale ambtelijke overleggen met stakeholders over MER	14 / 15 / 16	5 april t/m 23 april
-Bilateraal overleg gemeenten		8 april
- Bilateraal overleg 'energie uit de bodem'		13 april
- Bilateraal overleg Vitens		14 april
- Bilateraal overleg natuur- en milieuorganisaties		15 april
- Bilateraal overleg waterschappen		19 april
- Bilateraal overleg LTO		19 april?
- Bilateraal overleg koepels bedrijfsleven		Nog te plannen
- Regionale Klankbordgroep Warmte		Nog te plannen
Oplevering MER	15	medio april
Statenbrief 'aanbieden MER' in GS en toesturen aan PS	16	20 april
Strategisch Beraad GS	19	11 mei
Concept-ontwerp besluit gereed (aanwijzing ASV-gebieden plus regels verordening)	21	28 mei
Ambtelijke Vorbereidingsgroep stakeholders (bespreken concept ontwerp besluit)	22	3 juni
Beeldvorming PS over MER	24	16 juni
Bestuurlijk Overleg stakeholders (bespreken concept ontwerp besluit en advies stakeholders aan gedeputeerde/GS)	25	21 juni
Ontwerp besluit in GS	27	6 juli
Informatiebijeenkomst breed	28	12 t/m 16 juli
Ter visie legging en inspraak	28 t/m 37	14 juli t/m 17 september
Advies Commissie m.e.r.	40	8 oktober
Verwerken inspraakreacties en advies Commissie m.e.r.	41 en 42	11 t/m 22 oktober
Aangepast ontwerp besluit in GS	45	9 november
Beeldvorming PS	47	24 november
Oordeelsvorming PS	48	1 december
Besluitvorming PS: Vaststellen ASV-gebieden en regels verordening	50	15 december